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Abstrakt
Acceptanstestning är en viktig del i systemutvecklingens sista
fas, testfasen. Det är denna testning, som utförs av kunden,
som godkänner eller underkänner systemet. För att skapa en
förståelse för acceptanstestning hos kunden har generella
riktlinjer beskrivits. Utifrån dessa har en jämförelse gjorts med
ett praktikfall, för att utreda om teorin efterföljs i praktiken.
Resultatet, som grundar sig på litteraturstudier, en fallstudie
och intervjuer, visar att praktiken följer teorin på många
punkter, men att den även går sin egen väg, där det faller sig
mer naturligt. Det viktigaste som kom fram, är att man inte
kan följa de generella riktlinjer som finns till punkt och pricka,
utan dessa måste anpassas till varje unikt projekt.
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1 Inledning
Att sätta i drift ett system, som inte är testat, kan orsaka stora problem. Systemet har redan
kostat mycket att utveckla och kommer att kosta ännu mer, om det driftsätts utan att kanske
fungera som det skall. Det kan komma att innebära förlorad arbetstid och inkomst, då det
kan hindra verksamheten att arbeta, som den brukar. Systemet kommer att stjälpa företaget
istället för att hjälpa det. Genom att kunden/beställaren tänker igenom sina krav och
acceptanstestar systemet gentemot dessa krav innan det sätts i drift, kan både tid och pengar
sparas. Om fel och brister kan upptäckas i ett tidigt skede, kan kostnader för korrigeringar
minskas betydligt.
Förhoppningen med detta arbete är, att läsaren skall få en grundläggande kunskap om
acceptanstestning, så att vikten av dessa tester inte underskattas vid systemutveckling och
för att underlätta förberedelsearbetet vid sådana tester. Arbetet innehåller även en utredning
av hur acceptanstester ”bör” gå till enligt teorin, jämfört med hur de går till på ett företag i
Göteborg.
1.1 Problemställning
Detta examensarbete beskriver vad acceptanstestning är och riktlinjer för hur dessa tester
kan utföras. Arbetet behandlar också frågor som:
· Vad är en testplan?
· Hur är testplanen uppbyggd?
· Hur stor del av ett system bör man testa?
· Hur länge skall man testa?
· Vem skall testa?
· Hur bygger man upp en testmiljö?
En redogörelse görs av bakgrunden till praktikfallet med kund- och uppdragsbeskrivning.
Jag ställer mig därefter frågan:
· Hur går acceptanstestningen till på företaget Telia InfoMedia TeleVision jämfört med de
riktlinjer som tas upp?
1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för acceptanstester hos beställaren/kunden och
slutanvändarna av ett system. Arbetet har också som syfte att jämföra hur sådana tester går
till i verkligheten i förhållande till teorin.
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1.3 Avgränsningar
Acceptanstester är en del av systemutvecklingens testfas. Detta arbete tar dock inte upp
några andra tester och inte heller några andra systemutvecklingsfaser.
Vid acceptanstestning kan automatiserade verktyg användas för att genomföra testerna.
Dessa verktyg kommer inte att beskrivas i detta arbete, då acceptanstesterna på Telia
InfoMedia TeleVision inte använder sig av sådana.
Avsnitten som behandlar praktikfallet på Telia InfoMedia TeleVision, innehåller namn på
system och andra fackuttryck som används på företaget. Dessa beskrivs inte, då de inte har
någon betydelse för syftet med det här arbetet.
Syftet med detta arbete är heller inte att utreda hur testresultaten på Telia InfoMedia
TeleVision utföll. Det kommer således inte att beskrivas, varför systemen i slutändan blev
godkända eller underkända.
1.4 Metod
För att uppnå syftet med arbetet har diverse material studerats. Materialet har bestått av
böcker, internetdokument och andra opublicerade dokument från PreEra Konsult AB och
från Telia InfoMedia TeleVision AB, vilka handlar om acceptanstestning och
systemutveckling i allmänhet.
En undersökning har gjorts för att utreda om praktiken stämmer överens med teorin inom
acceptanstestning. Denna undersökning gjordes genom en jämförelse mellan projektet på
Telia InfoMedia TeleVision och teorin, tagen från studerad litteratur. En enkät skickades
även ut till två medlemmar i testgruppen, för att få information om själva testerna.
GÖTEBORGS UNIVERSITET              Acceptanstestning-
Institutionen för informatik               en jämförelse mellan teori och praktik
5
2 Acceptanstestning
2.1 Vad är acceptanstestning?
Acceptanstestning är den del av testfasen i systemutvecklingen, där kunden godkänner eller
underkänner det utvecklade systemet. Systemet skall testas av kunden med hjälp av
leverantören, helst i den miljö där systemet sedan skall sättas i drift, för att se om det
motsvarar de krav eller specifikationer som identifierar produkten. Även handböcker och
dokumentation som ingår i systemet skall testas. För mer utförligt information om vem som
testar systemet, se Kapitel 3.5 ”Vem skall testa?”.
Man kan säga att acceptanstestning är en slags leveranskontroll (se Figur 1). Om kunden
godkänner systemet och fel uppkommer vid senare tillfälle, när systemet har satts i drift, får
kunden själv stå för kostnader för att åtgärda felet.1
Leverantör
Krav
System/
Produkt
Godkännande/
underkännande
Acceptanstest
Kund
Figur 1 Acceptanstestning – en leveranskontroll 2
Trots att stor vikt läggs vid design och utveckling av systemet är det vanligt att fel ”slinker
in” eller att krav inte blir uppfyllda. Syftet med acceptanstestningen är att exekvera systemet
med mål att hitta dessa fel och upptäcka bortglömda krav. Eftersom människan omedvetet
strävar efter att uppfylla ett fastställt mål, är det viktigt att ha som mål med testningen att
hitta fel. Om målet hade varit att visa att programmet är korrekt, så hade människan visat att
programmet var korrekt, trots att det innehöll fel. Ett antal ”snälla” testfall hade konstruerats
som bara övergripande testade programmet. Men om vi däremot har som mål att hitta fel
och att få programmet att spåra ur, så måste vi hitta på så många svåra testfall som möjligt,
för att uppnå detta mål. Eftersom felaktigheter ändå kommer att uppträda någon gång, är det
                                               
1 Cem Kaner, Jack Falk och Hung Quoc Nguyen, Testing Computer Software (United States of America: Van
Nostrand Reinhold, 1993), 316
2 Björn Birk, Patrik Olnäs och Magnus Penker, A UML process – the Astrakan Approach (Sverige: Astrakan,
1998), 169
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bättre att hitta dem innan systemet implementeras och börjar användas hos kunden. Om
systemet blir underkänt vid acceptanstestningen, d.v.s. om fel hittas, kan kunden godkänna
det senare när felet/felen har åtgärdats och nya tester har genomförts.3 4
                                               
3  Sven Eklund och Hans Fernlund, Programkonstruktion med kvalitet – projekthantering och ISO 9000 (Lund:
Studentlitteratur, 1998), 187
4 Birk, Olnäs och Penker, 169-170
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3 Genomförande av acceptanstestning
För att testningen skall lyckas måste man följa vissa principer vid utformandet av testerna.
Detta arbete underlättas genom att man följer de dokument, som har producerats under
designfasen i systemutvecklingen och som också utgör facit för testerna.
3.1 Testfacit byggs upp
I den första fasen i systemutvecklingen, definitionsfasen, görs en analys av kundens
problem. Ett kontrakt skrivs och kundens krav på produkten specificeras. I detta skede
definieras även projektgruppens sammansättning och dessutom fastställs budget, tidsplan
och andra rutiner.
Definitionsfasen omfattar därmed två huvudaktiviteter: problemanalys och projektplanering.
I problemanalysen formuleras exakt vad som skall produceras och levereras och därmed kan
man i projektplaneringen fastställa projektets resurser gällande tid, personal, budget mm.
Dessa punkter fastställs i två grundstolpar: kravspecifikationen och projektplanen. Eftersom
kravspecifikationen ligger till grund för acceptanstestningen kommer följande kapitel att
behandla den djupare.
3.1.1 Kravspecifikationen 5
Målet med kravspecifikationen är att få fram de krav, som systemet skall byggas efter.
Dessa krav kan fastställas på tre olika sätt:
· Definierade av kunden. Renodlad är denna metod mycket ovanlig, då det ställer höga
krav på kundens kunskap om systemutveckling. Den används dock då kunden har
mycket höga krav på programvaran och då dessa inte går att förhandla fram.
· Definierade av leverantören. Denna princip används då man utvecklar generella
programvaror, vilka kommer att användas av en stor mängd olika användare. Ofta kan
leverantören dock göra en marknadsundersökning för att se vad användarna vill ha, men
det är ändå leverantören som fastställer kraven i kravspecifikationen.
· Framtagna i dialog. Denna princip är den som bör eftersträvas, då en dialog förs mellan
kund och leverantör. Att diskutera fram kraven gör att missförstånd upptäcks på ett tidigt
stadium och kraven blir lättare att förstå för både kund och leverantör.
När alla krav är framtagna, delas de ofta in i olika nivåer, för att utreda vilka krav, som är
viktiga och vilka som bara ”vore bra att ha”. De delas även in i olika grupper, beroende på
vad för slags krav det är. Dessa grupper kan till exempel vara funktionella krav, som
beskriver de tjänster som programvaran skall utföra för användaren, icke-funktionella krav,
som beskriver de villkor och restriktioner under vilka de funktionella kraven måste
uppfyllas samt krav på användargränssnittet, som beskriver hur programvaran skall se ut.
                                               
5 Eklund och Fernlund, 97-104
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En kravspecifikation är det viktigaste dokumentet, som tas fram under ett projekt, eftersom
det ligger till grund för hela projektet. Den kan kännetecknas av följande punkter:
· Kravspecifikationen skall inte vara något designdokument. Den skall inte säga något om
hur problemen skall lösas, utan bara vad det är som skall lösas.
· Allt som programvaran skall kunna utföra, skall specificeras i kravspecifikationen.
· Kraven skall vara skrivna på ett sådant sätt, att man kan jämföra dem med den färdiga
produkten.
· Inga krav får stå i konflikt med varandra.
3.2 Testplanen 6
Då utvecklingen av systemet är färdig, är det dags att utvärdera, hur utgången blev jämfört
med det planerade resultatet. Detta görs genom att testa mot de önskemål/krav, som ställts
upp i kravspecifikationen. Kravspecifikationen används inte direkt som den är, för att utföra
testerna, utan utifrån denna härleds istället en så kallad testplan, som skall ingå i
projektplanen. Testplanen utformas av projektledaren i samarbete med systemutvecklare och
testpersoner. Det är en övergripande plan, för hur all testning skall utföras. Här beskrivs
vilka metoder som skall användas, hur lång tid testningen får ta, hur mycket pengar och
andra resurser som är avsatta o.s.v. Denna övergripande plan räcker dock inte, utan den
måste utvecklas och göras mer konkret angående det som skall testas. Detta görs vanligtvis
av testpersonerna. Bilaga 1 innehåller ett exempel på hur en mall för en testplan kan se ut.
Testplanen för acceptanstestningen skrivs samtidigt som kravspecifikationen utformas.
Detta innebär att testplanen skrivs långt innan kodningen av produkten påbörjas. Strukturen
av en testplan visas i Figur 2.
                                               
6 Ibid., 192-193
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Figur 2 Testplan och testrapport 7
Enligt Figur 2 består testplanen av ett antal testbeskrivningar, som var och en är orienterad
kring ett speciellt objekt, t.ex. ett krav i kravspecifikationen. Ett krav kan också testas på
flera olika sätt, d.v.s. i flera olika testfall. Under testningens gång kommer varje
testbeskrivning att ge upphov till ett testprotokoll. Testprotokollet beskriver vad testfallen
har för utfall. Alla testprotokollen sammanställs sedan till en testrapport.
Testplanen bör utformas som ett strukturerat och lätthanterligt dokument. Eklund och
Fernlund föreslår i sin bok ”Programkonstruktion med kvalitet – projekthantering och ISO
9000”, att en testplan skall ha följande innehåll:
· Namn/identifierare på testplanen.
· Introduktion till systemet, bakomliggande behov och vad systemet skall göra.
· Testobjekten, d.v.s. vilka krav systemet skall uppfylla och vilka av dem som skall testas.
Här skall även referenser till motsvarande testbeskrivningar ges.
· Tid- och resursplan, d.v.s. hur mycket projekttid, antal personer, datorer mm. som är
avsatta för testningen, samt när testningen skall utföras.
· Ansvarig för testplanens genomförande.
3.2.1 Testbeskrivning 8
En testbeskrivning beskriver hur varje enskilt krav i kravspecifikationen skall testas.
Testbeskrivningen skrivs av den testansvarige, för varje specifikt krav, och bör innehålla
följande punkter:
                                               
7 Ibid., 192
8 Ibid., 193
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· Identifierare av testbeskrivningen.
· Beskrivning av vilket objekt/krav som testbeskrivningen avser.
· Tillvägagångssätt, d.v.s. hur testet skall gå till och vilka resurser som finns tillgängliga
för testet.
· Översikt över alla testfall och referenser till dessa.
· Kriterium för att objektet/kravet är färdigtestat.
Det är mycket svårt att specificera när testningen av ett krav är klar. Eftersom målet med
testerna är att hitta fel, kan man inte säga att testningen är klar när alla tester utförts, utan
att man har hittat något fel. Därför är det mycket bättre att ha ett negativt kriterium, som
t.ex. att man är klar, när minst 2 fel per 100 rader källkod har hittats. På så sätt får man
verkligen anstränga sig att skriva svåra testfall. Att veta när testningen är klar behandlas
vidare i Kapitel 3.4 ”Hur länge skall man testa?”.
För ett exempel på hur en mall för en testbeskrivning kan se ut, se Bilaga 2.
3.2.2 Testfall 9 10 11
Varje testfall skall helst vara skrivet på ett eget dokument med in- och utdata specificerat så,
att man kan återvända till testet och utföra det flera gånger. Detta är särskilt viktigt, då man
återtestar efter att ett fel har åtgärdats. Man vill ju då testa med samma data som hittade
felet, för att se om felet verkligen är åtgärdat. Ett testfall skall innehålla följande punkter:
· Identifierare av testfallet.
· Testprocedur, som förklarar vad som skall hända och vad man skall få ut av testningen.
· Vilket krav från kravspecifikationen som testas.
· Förlopp, som beskriver vilka sekvenser som skall utföras.
· Indata, som man skall använda och en beskrivning av vad man vill testa.
· Andra förutsättningar, som måste uppfyllas innan man kan köra testfallet, t.ex. att ett
annat program måste köras först, eller att man måste trycka på en viss knapp först. Om
det är många andra villkor som måste uppfyllas, kan dessa skrivas ner i en separat
testprocedur.
· Förväntad utdata eller den effekt som indatan skall ha.
· Skapare av testfallet.
· Datum.
- 3.2.2.1 Utformningen av testfall
När man utformar ett testfall kan man använda sig av olika principer. Dessa principer ligger
alla mellan två ytterlighetsprinciper: Black Box (testa enligt målsättningarna) och White
Box (inspektera koden). Eftersom acceptanstestning i huvudsak utförs av kunden är det en
självklarhet, att det är Black Box-principen som man utgår från. Kunden har ju oftast ingen
kunskap om hur koden skall se ut, utan testar systemet efter de krav, som har ställts på
systemet i kravspecifikationen. För kunden spelar det ingen roll hur leverantören har löst
problemen, huvudsaken är att de är lösta. Målet med Black Box-principen är att testa de
funktioner, som är specificerade av kunden och att testa i det sammanhang, som systemet
                                               
9 Ibid., 198-201
10 Birk, Olnäs och Penker, 172, 175-178
11 Kenneth Jacobsson, Programkonstruktion och Projekthantering, 10p, Systemtest (Högskolan Dalarna,
1999), 2-3
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skall användas. Det är dock omöjligt att utföra denna metod helt uttömmande, då det är
omöjligt att testa alla kombinationer av indatavärden inom en rimlig tid. Man får istället
inrikta sig på vissa indatagrupper och sedan göra stickprov, för att få en någorlunda
heltäckande överblick.
Att skriva bra testfall är en av de svåraste punkterna inom testningen. Det kräver både
fantasi, skicklighet och konstruktivt tänkande. Syftet med testfallen skall ju vara att knäcka
programmet. Testfallen hämtas ur de krav och specifikationer som finns och testfallen skall
innehålla referenser till dessa krav, så att man vet vad det är man testar.
- 3.2.2.1.1 Vad bör man tänka på när man skriver ett testfall?
När man skriver ett testfall för ett visst krav, skall man noga tänka igenom vad funktionen,
som uppfyller kravet, skall göra och sedan hitta på så många testfall som möjligt med denna
funktion. Man skall välja testfall, som inte liknar varandra så mycket, att de inte tillför något
nytt. Man bör testa all möjlig felinmatning, som t.ex. negativa längder, för stora tal, siffror
där bokstäver förväntas o.s.v. Man bör också testa att stänga ner programmet utan att spara,
missa att fylla i information mm. Om systemet skall användas i fleranvändarmiljöer är det
viktigt att även testa detta. Man bör testa hur systemet fungerar under samtidig användning
och under hård belastning.
Att konstruera testfall som täcker alla felinmatningar, knapptryckningar, menyval o.s.v. är
praktiskt taget omöjligt. För det första skulle det vara så tidskrävande, att systemet aldrig
skulle bli godkänt. För det andra skulle det kosta så mycket pengar, att kunden aldrig skulle
köpt systemet. Man får helt enkelt göra en avvägning och testa det som användarna kommer
att använda systemet till samt det, som kan missuppfattas och leda till felinmatning. Det
bästa sättet är då självklart att låta användarna vara med och konstruera testfallen. Om det är
möjligt kan man använda sig av redan existerande testfall för systemet och lägga till testfall,
om det tillkommit ny funktionalitet.
Man måste dock komma ihåg att testfallen skall vara nedskrivna innan testerna utförs. Det är
viktigt att ha en detaljerad beskrivning, så att testet kan utföras igen om man upptäcker ett
fel. Man skall undvika testning, där man testar slumpvisa indata, utan att ha någon kontroll
på, vad som verkligen matas in.
3.2.3 Testprocedur 12
Om testproceduren inte är alltför omfattande, skrivs den inne i testfallet. Är den dock mer
omfattande, skall den lyftas ut som ett eget dokument och skall då innehålla följande
punkter:
· Identifierare av testproceduren.
· Referens till testfallet.
· Procedursteg, d.v.s. i vilken ordning man skall ge kommandon.
· Verktyg, program, maskinvara eller drivrutiner som används.
                                               
12 Eklund och Fernlund, 194
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3.2.4 Testprotokoll och testrapport 13
När testningen är slutförd sammanställer man en rapport, testrapporten, som innehåller de
testprotokoll som skrivs efter varje utförd testbeskrivning. Testprotokollet skall innehålla
följande:
· Identifierare av testprotokollet.
· Vilka testfall som har utförts inom testbeskrivningen.
· Resultaten av testfallen.
· Tidpunkten när testfallen har utförts.
· Ansvarig för testfallen och testbeskrivningen, d.v.s. ansvarig för att testfallen har utförts
och att de redovisade resultaten är korrekta.
· Sammanfattning av de fel, som har framkommit av testfallen.
En strategi för hur felrapportering och felkorrigering skall gå till, skall upprättas tillsammans
med testledaren.
Testrapporten är slutredovisningen av hela testplanen. Förutom att samla alla testprotokoll,
bör man också sammanfatta alla större fel och problem som uppkommit under testerna. För
ett exempel på hur en mall för en testrapport kan se ut, se Bilaga 3.
3.3 Hur stor del av systemet skall man testa?
Det finns många olika principer för hur man skall testa ett system. Räcker det att testa små
delar av systemet var för sig eller måste alla testas tillsammans? När det gäller
acceptanstestning är det viktigt att hela systemet testas precis så, som det skall användas.
Det skall installeras i en skyddad testmiljö, som är så lik den miljö hos kunden där det skall
användas som möjligt. Det kan utföras i en så kallad parallellinstallation, där det nya
systemet är i drift parallellt med det gamla. På så sätt kan man också köra vissa jämförande
tester, för att se om resultatet blir likadant i båda systemen.14
3.3.1 Dokumentationen
Det är inte bara själva systemet som skall testas utan även användardokumentationen och
driftsdokumentationen. Dessa dokument skall granskas och kontrolleras om de är riktiga
mot systemet och mot de krav som är uppställda. Man kan använda systemet vid sidan om
för att kontrollera. Kontroll skall också göras för att se om dokumentationen hänger ihop
och att innehållet inte är motsägelsefullt. Fel och otydligheter skall felrapporteras och alla
kommentarer skall dokumenteras i testrapporten.15
                                               
13 Ibid., 194-195
14 Ibid., 202-209
15 Birk, Olnäs och Penker, 179
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3.3.2 Riskanalys 16
Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att testa alla delar av ett system lika mycket, är det
viktigt att göra en riskanalys. Man analyserar, vilka delar som bör testas mest och försöker
förutse, om det kommer att inträffa stora fel om man testar en del lite mindre o.s.v. Man
utreder även om man verkligen tjänar tillräckligt med tid genom att hoppa över testningen
av vissa delar. Om man inte tjänar någon tid så är det ju onödigt att hoppa över testningen.
En riskanalys bör innehålla följande punkter:
· Vilka delar skall testas?
· Hur omfattande är testningen av varje del?
· Hur mycket tid tjänar projektet på att hoppa över testningen av en viss del?
· Hur stor risk medför det att hoppa över testningen av en viss del?
3.4 Hur länge skall man testa? 17
Eftersom det nästan är omöjligt att uppnå en helt felfri programvara, är det mycket svårt att
avgöra när testningen är klar. Ofta är det budgeten som bestämmer hur lång/kort tid man har
på sig att testa. Ett viktigt kriterium på att testningen är klar, är att alla krav är korrekt
implementerade. För att kunna bedöma hur väl programvaran är testad, finns det sex
metoder som man kan ta till hjälp:
· Viss täckningsgrad är uppnådd. Detta mäts genom att kontrollera hur stor del av alla
indatakombinationer, som har testats.
· Visst antal fel funna. Testningen anses vara klar, när ett visst antal fel har hittats. En
rimlig målsättning brukar vara 10-20 fel per 1000 rader.
· Antal funna fel per dag under en viss nivå. Testningen anses vara klar, då antalet funna
fel per dag har sjunkit under en förutbestämd nivå.
· Viss andel av de inducerade felen funna. En utomstående person stoppar in påhittade fel
i koden. Den andel av dessa påhittade fel, som sedan hittas i testerna kan användas för
att uppskatta antalet riktiga fel, som fortfarande finns kvar i programmet. Eklund och
Fernlund föreslår en formel i sin bok ”Programkonstruktion med kvalitet –
projekthantering och ISO 9000”:
Totalt antal kvarstående riktiga fel = (antal funna riktiga fel * totalt antal instoppade fel)
/ antal funna instoppade fel
Om t.ex. 20 fel stoppas in i koden och våra tester hittar 10 av dessa samt 10 riktiga fel
så, innehåller koden ytterligare 20 riktiga fel.
· Viss tillförlitlighetsgrad är uppnådd. Detta kan man uppskatta då testfallen är skapade så
att de kommer att likna de riktiga körningarna av systemet. Man kan då mäta hur ofta det
uppkommer fel vid vanliga körningar.
· Tiden för testning är slut. Detta är den vanligast förekommande metoden, men också
den sämsta. Den testar inte programvarans tillförlitlighet och det kommer troligtvis att
uppkomma fel, när programvaran tagits i drift.
                                               
16 Ibid., 174
17 Eklund och Fernlund, 195-196
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Vad och hur mycket som skall testas, beror också på kundens krav för accepterande av
systemet. Om det är ett system som har höga krav på exempelvis säkerhet, är det viktigt att
testerna blir uttömmande, medan det i andra fall kan räcka med att kontrollera att
funktionerna, användargränssnittet, prestanda o.s.v. motsvarar de krav man har. Det är
viktigt att systemet körs i skarp miljö vid testerna, d.v.s. i en miljö som är lik den miljö som
systemet kommer att köras i senare.
3.5 Vem skall testa?
Eftersom det är kunden som skall godkänna systemet för leverans, är det också kunden som
skall acceptanstesta systemet. Det är då viktigt, att det är de verkliga slutanvändarna som
testar och inte bara beställaren av systemet som kanske inte alls kommer att använda
systemet utan bara är ansvarig för beställandet av det samma. Testarna skall helst ha lite
datorvana så att inte allting är nytt för dem när de sätter sig framför datorn. Testarna får
ansvar för en viss del, vilket t.ex. kan innebära några testbeskrivningar och tillhörande
testfall. De skall sedan utföra testerna och fylla i testprotokoll under tiden.
3.5.1 Organisation 18
En organisation/projektgrupp måste upprättas för att testningen skall kunna utföras på ett
tillfredsställande sätt. Denna projektgrupp skall omfatta:
· Ansvarig för Test Configuration Management (testledning) och att skapa en testmiljö.
· Testansvariga för delprojekt (delar av funktionaliteten).
· Testare för framställning och exekvering av testfall och rapportering av resultat.
· Utvecklare från leverantören, tillgängliga under hela testfasen för att rätta till fel och
svara på felrapporter.
3.5.2 Utbildning
Om systemet är helt nytt, måste alla testare utbildas i det nya systemet före test, så att de vet
hur det fungerar. Alla testare måste få utbildning i systemet/funktionaliteten och testmiljöns
verktyg och metoder. Detta är viktigt för att det inte skall bli tidsfördröjning och fel i
testerna p.g.a. av okunskap om hur man använder systemet bland testpersonerna.19
3.6 Uppsättning av testmiljö
En eller flera personer i projektgruppen skall avdelas för att sätta upp testmiljön. Testledaren
skall innan testen startar ha försäkrat sig om att det finns resurser och tillgängliga testmiljöer
för acceptanstestningen. Testmiljön skall kunna upprättas snabbt för att inte testningen skall
bli försenad på grund av detta. Testledaren skall också planera eventuell beläggning på
testmaskinerna, om dessa är en bristvara. Testmiljön skall vara den skarpa miljö eller en
                                               
18 Birk, Olnäs och Penker, 172
19 Ibid., 174
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miljö, som är så lik de tänkta användarnas miljö som möjligt. När testerna körs igång skall
testmiljön vara testad och alla testare skall ha åtkomst till systemet. 20
3.7 Felrapportera
Under testningen av programvaran kommer fel att hittas. När testarna hittat ett fel, skrivs en
felrapport med en noggrann beskrivning av felet. Rapporten lämnas till programmeraren,
som skall rätta felet. Programmeraren måste lokalisera felkällan för att undersöka, vad det är
som orsakar felet. Denne måste exakt kunna peka ut var orsakerna till felet finns i
programmet. När felkällan är identifierad kan felorsakerna elimineras och felet kan
korrigeras. Då felet är rättat skickas en ny version av systemet till testarna, som skall testa
med det gamla testfallet och gärna några nya testfall också för att se, att felet verkligen är
rättat och att inga nya fel har uppkommit. Den som utfärdade felrapporten godkänner också
att den är åtgärdad. Om felet kvarstår skickas en ny felrapport till programmerarna.21 22
3.8 Slutrapportera
När testerna är genomförda och klara, samlas alla deltagare i projektet och sammanställer en
slutrapport. Man utbyter erfarenheter och förbättringsförslag och redovisar detta i en
rapport. Testledaren eller testansvarig skriver sedan ihop slutrapporten. Den viktigaste
punkten i slutrapporten är självklart om systemet är godkänt, godkänt efter rättningar eller
underkänt. För ett exempel på hur en mall för en slutrapport kan se ut, se Bilaga 4.23
                                               
20 Ibid., 172, 178
21 Eklund och Fernlund, 209-214
22 Birk, Olnäs och Penker, 179
23 Ibid., 180
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4 Bakgrund till praktikfall
4.1 Kund
Telia InfoMedia TeleVision AB ingår i Teliakoncernen och ansvarar för Telias
underhållnings- och informationstjänster via TV:n. Företaget har ca. 170 anställda och
omsatte 1998 drygt 550 Mkr.
Telia InfoMedia TeleVision paketerar, marknadsför och distribuerar nationell och
internationell TV-kommunikation. De erbjuder ett brett sortiment av TV-tjänster, och
genom att även erbjuda Internet, utnyttjas accessnätens höga kapacitet.
Telia startade sin kabel-TV verksamhet i Lund 1983 med 500 hushåll. 1988 hade de 500 000
hushåll anslutna och redan 1990 var 1 miljon anslutna.
I Sverige driver Telia InfoMedia TeleVision Europas näst största kabel-TV-nät med idag
drygt 1,3 miljoner anslutna hushåll.
4.2 Utvecklingsprojektet
Projektet på Telia InfoMedia TeleVision omfattar utveckling av ny funktionalitet till
existerande system, omskrivning av ett befintligt system till ny miljö och konvertering av
databaser till ny miljö. För att ge en inblick i projektet kommer Kapitel 4.2.1 – 4.2.4 att
beskriva de olika delavsnitten mer i detalj, trots att detta examensarbete senare bara kommer
att beröra ett delavsnitt.
Projektet bemannas av personer, vilka arbetar i berörda system eller har en bred erfarenhet
av organisationens arbetsförhållande och förutsättningar. För systemutveckling används i
första hand Ingrid Wennerhag och Arne Wennerhag på företaget PC-syd och i andra hand
Anders Ryberg på WM-data. Projektledare för projektet är Anders Söderberg, PreEra
Konsult AB.24 25
4.2.1 KAS-A
KAS-A är Telia InfoMedia TeleVisions nya produktionsplaneringssystem. Systemet är
byggt i en treskiktslösning med Dataflex-databas för lagring av data, Microsoft Transaction
                                               
24 Anders Söderberg, Projektspecifikation HIPNET & Konvertering, Revision PA2 (PreEra Konsult AB, 1999-
06-27), 5
25 Inga Samuelsson och Anders Söderberg, Uppdragsspecifikation Dukasanpassning, Revision PA2 (Telia
InfoMedia TeleVision AB/PreEra Konsult AB, 1999-05-26), 4
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Server för affärslogik och gränssnitt mot databas, samt en tunn Visual Basic-klient för
användargränssnitt. Systemet innehåller bl.a. funktionalitet för tidsrapportering samt
resursplanering av tidsrapportering.
KAS-A-databasen skall i detta projekt konverteras till Oracle. Systemet skall vara byggt på
samma sätt som befintligt system, d.v.s. med Microsoft Transaction Server och Visual Basic
som klientutvecklingsverktyg.26
4.2.2 Dukas
Dukas är ett system som används för felmottagning, dirigering av tekniker, samt
återrapportering av åtgärdat fel. Systemet är byggt i Dataflex. Telia InfoMedia TeleVision
vill kunna öka samordningsmöjligheterna och kvaliteten i tidsredovisningen genom
aktivitetsbaserad redovisning. Telia InfoMedia TeleVision har utvärderat olika alternativ för
anpassning av Dukas och kommit fram till att en total omskrivning av befintliga Dukas ger
den långsiktigt mest effektiva lösningen.
Utvecklingsprojektet skall leverera ett system som i princip motsvarar den funktionalitet,
som finns i befintliga Dukas, inklusive vissa tillägg och borttag av funktioner. Givetvis skall
de möjligheter, som ett modernt Windows-gränssnitt medger tas till vara. Det åligger
uppdragsgivaren att föreslå sådana lösningar, som effektiviserar slutanvändarnas arbete. I
uppdraget ingår bl.a. att konvertera befintlig data i Dukas Dataflex-databas till den nya
Oracle-databasen och handledning vid användarledd acceptanstestning.27
4.2.3 HIPNET
Telia InfoMedia TeleVision kommer under 1999 starta tjänsten Internet Cable. En
förutsättning för Internet Cable-försäljning är att fastighetsägaren anslutit sig till tjänsten
HIPNET. Då Telia InfoMedia TeleVision förväntar sig volymförsäljning av HIPNET-
anslutningar, krävs ett utökat systemstöd i systemet KAS-F.
HIPNET och framför allt Internet Cable ställer krav på dokumentation av basnät. Detta
innebär att även de tekniska dokumentationssystemen måste anpassas.
HIPNET-projektet avser att utveckla applikationerna KAS-F, Dukas, KAS-A och Dokas så,
att de kan tillgodose verksamhetens krav på affärsstödjande funktionalitet för produkterna
HIPNET och Internet Cable. 28
4.2.4 Konvertering
Telia InfoMedia TeleVision har beslutat att byta teknisk miljö för samtliga befintliga
Dataflex-applikationer. Den valda målmiljön är Oracle. Bytet sker främst utifrån
driftmässiga aspekter. De system som skall konverteras är KAS-F och Dokas.29
                                               
26 Ibid., 3-4
27 Ibid., 3
28 Anders Söderberg, Projektspecifikation HIPNET & Konvertering, 3
29 Ibid., 3
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4.2.5 Leveransgodkännande
Telia InfoMedia TeleVision leveransgodkänner systemen genom att utföra
acceptanstestning. Testerna skall utföras av en utsedd användargrupp, där systemens
samtliga funktioner kontrolleras. Testerna skall koncentreras på användarens syn på
funktionaliteten.
Acceptanstesterna kommer att förberedas genom framtagning av testmaterial och facit, och
genomföras av testpersonerna med teknisk assistans av WM-data och PC-syd.
Om det under testperioden uppkommer sådana fel, att testerna inte kan fortsätta, utför WM-
data omgående erforderliga justeringar. Telia InfoMedia TeleVision kommer under hela
testarbetet att föra testprotokoll, vilket kommer att överlämnas till WM-data efter avslutad
test. Möjlighet skall finnas för WM-data att kontinuerligt följa testarbetet, så att vissa fel kan
korrigeras parallellt med acceptanstesterna. Efter en felkorrigering testas de funktioner som i
testprotokollet rapporterats som felaktiga, men inga övriga funktioner. När samtliga fel i
testprotokollet är åtgärdade, anses Telia InfoMedia TeleVision ha godkänt systemet.30
Då det kan bli rörigt och alltför omfattande att beskriva tester av alla system, som ingår i
utvecklings-projektet på Telia InfoMedia TeleVision har jag valt att i denna rapport endast
inrikta mig på testerna som rör HIPNET-anpassningarna.
                                               
30 Anders Ryberg, Allmänna villkor, Version 1 (WM-data, 1999-05-27),Sid. 5
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5 Genomförande av acceptanstestning av HIPNET-
anpassningar
Detta kapitel beskriver testningen av HIPNET-projektet med utgångspunkt från dokument
och information från Telia InfoMedia TeleVision AB och PreEra Konsult AB.
5.1 Testfacit byggs upp
En del förändringar har redan genomförts för att anpassa befintliga system till HIPNET- och
Internet Cable-försäljning. Denna utveckling skall nu fortsätta och har specificerats i en
kravspecifikation kallad ”Analys av stödsystemen för HIPNET”. Syftet med denna
kravspecifikation är att utreda vilka förändringar som behöver göras i stödsystemen, samt att
tidsuppskatta dessa förändringar. Analysen gäller enbart HIPNET, då förändringar gällande
Internet Cable redan är genomförda.
5.1.1 Kravspecifikationen 31
Kravspecifikationen innehåller många fackuttryck och förkortningar från Telia InfoMedia
TeleVision. Då dessa inte har någon betydelse för syftet med det här arbetet, kommer de inte
att beskrivas närmare. Varje system, som skall genomgå förändringar specificeras nedan var
för sig.
- 5.1.1.1 Dokas
· Idag registreras det på varje nod, när noden är beställd och levererad. Nytt
önskemål/krav är att det dessutom måste gå att se när noden är planerad för leverans.
Detta innebär ett nytt fält.
· En offert som gäller HIPNET och som beställs i KAS-F, genererar ett projekt i KAS-A.
I KAS-F skall det registreras, vem som är projektör för projektet. Här finns det ett
önskemål/krav att förslag på projektör, för projekten som gäller HIPNET, skall lämnas
som standard. För att detta skall fungera måste HIPNET-projektör anges för varje HC i
HC-registret. Denna information kopieras över till HC-registret i KAS-F och används
sedan för att peka ut projektör när projekt ”Basnät bredbandsnät nytt 2” skapas utifrån
KAS-F. Detta kräver ett nytt fält i HC-registret.
- 5.1.1.2 Dukas
· Det skall, i Dukas, gå att se det nya fält, som önskas i Dokas, d.v.s. när en nod är
planerad för leverans.
                                               
31 Tommy Harström, Analys av stödsystemen för HIPNET, Revision B (Telia InfoMedia TeleVision AB, 1999-
04-26), 7-12, 14
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- 5.1.1.3 KAS-F och KAS-A/KAS-F (gamla Prokas-registren)
- 5.1.1.3.1 Bygginfo
· För avtalen av typ ”HIPNET nytt” krävs två bygginfo. Ett som gäller det vanliga
basnätet och ett som gäller byggandet av nod eller ombyggnad av basnätet. Detta kräver
fler möjliga värden i fältet TYP i nregister BINFO och program BYQ, samt nya regler
för registrering.
· För bygginfo, som gäller det vanliga basnätet, skall projektör väljas från en lista och det
som skall registreras, skall både vara signatur och namn (idag är det bara namn).
· För bygginfo som gäller nod och ombyggnad av basnät, skall projektör hämtas med
automatik från HC-registret. Detta för att innesäljarna inte vet vem som är projektör på
respektive HC. Projektören läggs som förslag, men skall gå att ändra.
· I PROJR i KAS-A/KAS-F (gamla Prokas registren) måste det anges vilken bygginfo
som gäller för projektet, eftersom händelsen i KAS-F som skapade projektet kan ha flera
bygginfo.
- 5.1.1.3.2 Adressregistret (ADRR)
· Idag går det att se vilken nod som betjänar en adress och när noden är beställd och
levererad. Det skall dessutom gå att se när en nod är planerad för leverans, d.v.s. samma
fält, som önskas i Dokas.
· Det måste gå att radera/ändra fältet ”Fastighetsnät ombyggt” för en adress på samma
sätt, som det nyregistreras att det är ombyggt, d.v.s. via basnätshändelsen.
· Fältet ”Fastighetsnät Internet” skall ej uppdateras med automatik via UPPA, när det inte
är TIMTV, som byggt fastighetsnätet. När fastighetsnätet är byggt av TIMTV, skall
fältet uppdateras med automatik och informationen skall hämtas från KAS-A.
- 5.1.1.3.3 Arbetsflöde för hantering av fältet ”Fastighetsnät Internet” då Telia InfoMedia
TeleVision ej byggt fastighetsnätet.
Fastighetsägaren bygger nätet själv:
1. Fastighetsägaren rapporterar in till säljaren att fastighetsnätet är klart.
2. Säljaren markerar, att HIPNET i fastighetsnät är byggt. Registreras i datumfält ”Fast nät
bygg”. Det datum som anges är klardatum.
3. KAS-F kvalificerar fastighetsnätet för driftsättning genom följande kontroller:
· Kunden har ingen FA-H-händelse på adressen.
· ”Fast nät bygg” skall vara ifylld.
· Aktiv BA-H-händelse på adressen.
· Internet klar = 2 (basnät och HC tekniskt klara).
När ovanstående är uppfyllt, skapas en arbetsorder för driftsättning i KAS-A.
4. Tekniker erhåller arbetsorder ur KAS-A.
5. Återrapport av arbetsorder sker. Om driftsättning är OK, uppdaterar KAS-A
”Fast.nät.internet” med ett J på aktuella adresser under ÖP:n.
- 5.1.1.3.4 Produktionsdata
 Några fält, som presenteras under produktionsdata, skall plockas bort, eftersom de inte
används längre och KAS-A inte heller uppdaterar dem.
· Alla fält som rör ”Teknikberedning”, alla fält som rör ”Planering” och fältet ”Ansvarig
för klarskrivning” (inte datum) skall plockas bort.
· Dessutom skall fälten för ”Inmätning” byta plats med fälten för ”Utförande”.
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- 5.1.1.3.5 SALJ
 SALJ skall kunna hantera:
· Förtidsomförhandling och aktiv omförhandling av avtal från basnätsavtal till HIPNET-
avtal. Aktiv omförhandling är, när det gamla avtalet stoppas innan avtalet gått ut och det
nya börjar istället. Detta måste markeras så, att statistiken kan redovisa detta under en
egen rubrik.
· Makulera en framtida omförhandling till ett basnätsavtal och ersätta den med ett
HIPNET-avtal. Det finns kunder, där omförhandling redan gjorts till ett basnätsavtal och
där avtalet ännu inte trätt i kraft, som vill ha ett HIPNET-avtal. För dessa kunder måste
det framtida avtalet makuleras och ersättas av ett HIPNET-avtal. Hänsyn måste tas till
statistiken. Eventuellt skall detta lösas genom att man omförhandlar den framtida
händelsen istället för att makulera den. Elisabeth testar om det går.
- 5.1.1.3.6 Statistik
Fyra nya rubriker tillkommer i statistiken och skall heta:
· Omförhandlade aktivt Bas-Hipnet FIN-KOLL.
· Omförhandlade aktivt Bas-Hipnet KOLL-KOLL.
· Omförhandlade aktivt Bas-Hipnet FIN-KOLL utan tidigare mån.avg.
· Omförhandlade aktivt Bas-Hipnet KOLL-KOLL utan tidigare mån.avg.
Under dessa rubriker skall samma information redovisas, som under de andra
omförhandlade-blocken.
Dessutom skall rubriker skapas för varje produkt för redovisning av uppsagda avtal. Antal
avtal som sagts upp under perioden skall redovisas. Dessutom skall uppges hur många
hushåll avtalen gällt och intäkter totalt för dessa hushåll per månad.
- 5.1.1.3.7 Ägarbyte 1:1 FIN-KOLL
Det går inte att göra ett ägarbyte av en individuell fastighetsägare till en kollektiv
fastighetsägare. Vid försök att göra det meddelas, att det finns flera kunder på denna adress,
d.v.s. de individuella kunderna och därefter avbryts ägarbytet. Till att börja med måste detta
ändras så, att det går att göra ägarbytet. Nästa steg är att utveckla detta så, att de individuella
kunderna stoppas med automatik och att de får ett brev med automatik.
- 5.1.1.3.8 Ägarbyte 1:1 HIPNET-HIPNET
När en fastighet, där det finns en beställning på HIPNET, men där det ej hunnit byggas
ännu, byter ägare, skall projekten, som skapats från den första kundens beställning, avslutas
och nya projekt skall skapas från den nya kundens beställning.
- 5.1.1.4 KAS-A
· Vid sökning av projekt skall det gå att söka på projekt av typen ”Basnät bredbandsnät
nytt 1” och ”Basnät bredbandsnät nytt 2” med hjälp av fältet ”kas_extra” som finns i
PROJR i KAS-A/KAS-F. Detta fält kan ha värdena 1 eller 2.
· Vid konvertering (kopiering) av projekten ”Basnät bredbandsnät nytt 2” från KAS-F,
skall projektören för HIPNET hämtas in till projektet istället för projektören för
nybyggnationen.
· Skapa arbetsorder driftsättning - KAS-F skall ges möjlighet att skapa upp ett projekt,
som avser ”driftsättning” av en ÖP för Internet Cable.
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· Skapa återrapport driftsättning - I KAS-A skall en speciell åtgärdsrapport för
”driftsättnings”-arbetsorder skapas. Skapa en flagga ÖP OK J/N. Om J skall samtliga
adresser under aktuell ÖP uppdateras i KAS-F med att de är klara för Internet
(Fast.nät.internet= J).
5.2 Testplanen 32
Testplanen för HIPNET-projektet är sammanslagen med testplanen för de andra projekten.
Kapitel 5.2 berör dock bara de delar som rör HIPNET.
5.2.1 Bakgrund
Telia InfoMedia TeleVision AB kommer under 1999 starta tjänsten Internet Cable. En
förutsättning för Internet Cable-försäljning är att fastighetsskötaren anslutit sig till tjänsten
HIPNET. Då Telia InfoMedia TeleVision förväntar sig volymförsäljning av HIPNET-
anslutningar, krävs ett utökat systemstöd i KAS-F. HIPNET och framförallt Internet Cable
ställer krav på dokumentation av basnät. Detta innebär, att även de tekniska
dokumentationssystemen måste anpassas.
Innan systemen införs, skall tester genomföras för att säkerställa funktionalitet, prestanda
och kvalitet.
5.2.2 Övergripande tidplan
· Vecka 32, 1999: HIPNET tester startar.
· Vecka 33, 1999: HIPNET tester fullföljs.
· Vecka 34-35, 1999: HIPNET tester avslutas.
Driftsättning sker under helgen vecka 36, 1999.
5.2.3 Förberedelser
Underlag för testerna är kravspecifikation ”Analys av stödsystem för HIPNET”.
· Testfall genomförs för aktuella funktioner.
· Förväntat resultat dokumenteras i samband med test.
· För provningsprotokoll genomförs mer omfattande testfall och förväntat utfall.
5.2.4 Deltagare
Elisabeth Franklin och Tommy Harström.
                                               
32 Anders Söderberg, Testplan HIPNET, Konvertering och Dukas, Revision PA2 (PreEra Konsult AB, 1999-
08-06), 3-4
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5.2.5 Genomförande av tester
· Testerna genomförs vecka 32-35, 1999.
· Vecka 32 testas den funktionalitet, som levererats t.o.m. vecka 31, 1999.
· Vecka 32, 1999, genomförs kompletterande specifikationer och utveckling av funktioner
i Dokas och KAS-F, som gör att testerna kan fullföljas.
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6 Jämförelse och resultat
Detta kapitel innehåller en jämförelse mellan teorikapitlet (Kapitel 3 ”Genomförande av
acceptanstestning”) och acceptanstestningen på Telia InfoMedia TeleVision. Kapitlet följer
samma rubriker som Kapitel 3, för att det skall bli lätt att följa. I de fall där praktikfallet inte
följer de riktlinjer som togs upp i Kapitel 3, kan det förekomma nya rubriker eller avsaknad
av rubriker.
6.1 Testfacit byggs upp
Projektet på Telia InfoMedia TeleVision har varit uppdelat i två delar. En del utvecklades
under sommaren/hösten 1998 och är redan testad och klar, medan den andra delen, som
omfattar nya önskemål och krav, är under utveckling och test under augusti/september 1999.
I ”Analys av stödsystemen för HIPNET”, kravspecifikationen för HIPNET-anpassningarna,
görs en beskrivning av vad som gjordes 1998 och av vilka nya krav som uppkommit. De
nya kraven bildar kravspecifikationen för del två.
6.1.1 Kravspecifikationen
Kraven i ”Analys av stödsystemen för HIPNET” är framtagna av användarna i diskussion
med systemutvecklarna. Detta innebär, att båda parter är överens om vad som skall göras
och eventuella missförstånd undviks. Då systemutvecklarna är väl insatta i de olika
systemen och i vad som skall förändras, är kraven inte så detaljerade i sin beskrivning.
Under arbetets gång har ytterligare krav tillkommit till den ursprungliga kravspecifikationen
och vissa krav har utgått, då de efter en tid bedömts som mindre viktiga eller alltför tids- och
kostnadskrävande. Kraven har delats in i olika grupper beroende på vilket av stödsystemen
som de tillhör. De är däremot inte indelade i grupper med avseende på typ av krav, d.v.s. om
de är funktionella krav, eller om de är krav på användargränssnitt o.s.v.
Kraven specificerar vad de färdiga programvarorna skall kunna utföra och är utformade så,
att de kan användas för att kontrollera att den färdiga produkten uppfyller dem. De är
skrivna på enkel svenska och är lätta att förstå för både användare och systemutvecklare,
som är väl insatta i Telia InfoMedia TeleVisions terminologi.
Vissa krav som t.ex. skulle göra hela systemet instabilt, eller som skulle behöva förankras i
hela organisationen (Telia InfoMedia TeleVision), har bedömts vara för riskfyllda eller
omfattande för att genomföras i detta skede och har därmed strukits från
kravspecifikationen.
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6.2 Testplanen
Testplanen för HIPNET-anpassningarna, ”Testplan HIPNET, Konvertering och Dukas”, är
väldigt övergripande och tar bara i stora drag upp vad som skall göras. Testpersonerna
förväntas göra en stor del av arbetet med att analysera kravspecifikationen och skapa
testfall.
Enligt Eklund och Fernlund bör en testplan innehålla fem fasta punkter. Testplanen för
HIPNET följer dessa punkter nästan till fullo. Den innehåller en identifierare på testplanen,
d.v.s.ett namn, ”Testplan HIPNET, Konvertering och Dukas”. Dessutom finns det ett
revisionsnummer, som identifierar versionen av planen. Den första delen i planen är en
introduktion till systemen, där information ges om kunden och annan bakomliggande
information. Efter introduktionen följer en tidsplan över när testerna skall genomföras.
Även deltagare i projektet namnges. Testmiljö eller antal datorer avsatta för testerna tas
däremot inte upp. Därefter beskrivs underlaget för testerna, d.v.s. kravspecifikationen.
Däremot tas inga krav, testobjekt, upp i testplanen, utan här finns bara en hänvisning till
kravspecifikationen. Testplanen tar heller inte upp vilka testbeskrivningar, som kommer att
testa de olika kraven. Ansvarig för testplanens genomförande tas inte heller upp, men antas
vara densamme som utformade testplanen, d.v.s. Anders Söderberg.
6.2.1 Testbeskrivning
Testpersonerna har fått fritt ansvar över testningen och har fått utföra den, hur de vill.
Eftersom testarna är väl insatta i alla systemen och även i kraven för anpassningarna, har
testbeskrivningar inte bedömts vara nödvändiga och därmed inte använts.
6.2.2 Testfall
I intervjuerna med testpersonerna framgår att även testfallen har legat på testpersonernas
ansvar. Det framgår också att det inte har funnits något krav, från projektledningens sida, på
att använda testfall. För detaljer angående intervjufrågor och svar, se Bilaga 5 och Bilaga 6.
Testarna har inte skrivit utförliga testfall, men har ändå använt sig av en typ av testfall, då de
har skrivit ner alla funktioner de utfört. Dessa funktioner har samlats i en funktionslista,
vilken beskrivs i Kapitel 6.2.4 ”Testprotokoll och testrapport”. Eftersom testarna vet hur
systemen fungerar då de använder dem varje dag, har ett namn på en funktion räckt, för att
testaren skall förstå, hur denna funktion skall testas. Det har inte funnits behov av att skriva
en utförlig beskrivning. 33
- 6.2.2.1 Utformningen av testfall
Testfallen eller funktionerna har utformats enligt Black Box-principen med
kravspecifikationen som grund, för att testa, att kraven är uppfyllda och fungerar. Eftersom
det är användarna som utformat testfallen, är dessa utformade enligt deras sätt att se på
systemet. Detta är en fördel eftersom det bara är användarna, som vet hur systemet skall
användas och vad för slags indata, som skall matas in i det. Användarna vet ju själva vilka
inmatningar de kan göra och testar systemet efter dessa.
                                               
33 Enkätfrågor besvarade av Elisabeth Franklin och Tommy Harström, 1999-09-08
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Systemen kring HIPNET har genomgått omfattande tester inför år 2000 och dessa testfall
har, med viss omskrivning använts, för att testa den nya funktionaliteten hos HIPNET-
anpassningarna. 34
6.2.3 Testprocedur
Testproceduren ingår i testfallet och är då inte utformat som ett eget dokument.
6.2.4 Testprotokoll och testrapport
Testprotokollen i HIPNET-projektet är utformade som en funktionslista över alla
testfall/funktioner (se Bilaga 7). Det finns således inte ett testprotokoll över varje testfall.
Testfallen är inte heller indelade i testbeskrivningar, utan står som en egen funktion på
listan.
En funktion är identifierad genom sitt namn. På listan finns även ett statusfält, som
bestämmer vilken status funktionen har. D.v.s. om den är färdigtestad och godkänd, eller om
den är under testning eller under utveckling o.s.v. Även datum och ansvarig för testet av
funktionen finns med. Det finns även ett fält för kommentarer, där testpersonen kan skriva
vilka fel som upptäckts och beskriva hur dessa uppkom.
Denna lista av testfall kommer även att utgöra testrapporten, eventuellt med en
komplettering, innehållande beskrivning av de största felen och problemen som uppkommit.
6.3 Hur stor del av systemet skall man testa?
Eftersom systemen redan finns i drift hos Telia InfoMedia TeleVision och det bara är
anpassningar till dessa system, som har gjorts i HIPNET-projektet, räcker det i detta fall att
testa de funktioner, där HIPNET är inblandat. De andra funktionerna är ju redan testade, då
systemen utvecklades från början. De funktioner där HIPNET-anpassningarna är
inblandade, bör testas så noggrant som möjligt.
6.3.1 Dokumentationen
Eftersom det inte är så stora förändringar i strukturen av systemen, då HIPNET-
anpassningarna är genomförda, kommer dokumentationen inte att testas i detta projekt.
HIPNET-anpassningarna innebär ju att befintliga system, som handhar kabel-tv-kunder och
digital-tv-kunder m.m., även skall handha kunder och annan information, som har med
HIPNET att göra. Grundstrukturen i systemen kommer inte att ändras, utan det kommer bara
att ske vissa tillägg av information. Dessa tillägg gör det inte nödvändigt att testa ny
dokumentation.
                                               
34 Enkätfrågor besvarade av Elisabeth Franklin och Tommy Harström, 1999-09-08
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6.3.2 Riskanalys
En riskanalys över hur mycket man skall testa, finns inte uppgjord i HIPNET-projektet.
Däremot tas muntliga beslut, om hur mycket man skall testa och vilka funktioner, som är
mer viktiga att testa o.s.v. Detta kan anses vara en riskanalys i sig, men den finns inte
dokumenterad. Alla funktioner är i stort sett lika viktiga och skall testas lika mycket.
6.4 Hur länge skall man testa?
Enligt Kapitel 3.4 ”Hur länge skall man testa?” finns det sex metoder, vilka man kan
använda sig av för att bedöma, hur väl programvaran är testad. HIPNET-projektet använder
sig framför allt av en metod: Viss tillförlitlighetsgrad är uppnådd. Testfallen är skapade så,
att de liknar de riktiga körningarna så mycket som möjligt och de skall köras i en miljö, som
är så lik den verkliga som möjligt. De är uppbyggda kring vanliga arbetssituationer och
systemen kommer att användas så, som de kommer användas i drift. När ett antal tester
kring en situation är felfria, bedöms den funktionen vara godkänd.
6.5 Vem skall testa?
Det är viktigt, att det är de personer som skall använda systemet, som också godkänner det.
Därför är det användarna av systemet, som också skall testa det. Testarna i HIPNET-
projektet har alla tidigare datorvana och har arbetat med alla inblandade system, innan
anpassningarna till HIPNET genomfördes. Testarna har blivit tilldelade olika delar av
anpassningarnas krav, för att testa systemen mot dessa.
6.5.1 Organisation
Projektgruppen består av följande medlemmar:
· Anders Söderberg, projektledare från PreEra Konsult AB.
· Elisabeth Franklin, testare och testansvarig för delar av testerna, från Telia InfoMedia
TeleVision.
· Tommy Harström, testare och testansvarig för delar av testerna, från Telia InfoMedia
TeleVision.
· Anders Ryberg, systemutvecklare från WM data.
· Ingrid Wennerhag, systemutvecklare från PC-syd.
· Arne Wennerhag, systemutvecklare från PC-syd.
6.5.2 Utbildning
Eftersom testarna är väl bekanta med systemen och även varit med vid framtagningen av
kraven för anpassningarna, är utbildning inte nödvändig.
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6.6 Uppsättning av testmiljö
Testmiljön består av de datorer som testpersonerna använder i sitt dagliga arbete, vilket
innebär att de alltid finns tillgängliga för testarna. För att miljön skall bli så lik den verkliga
miljön som möjligt, har kopior tagits på de aktuella databaser, som systemen jobbar mot
idag. Kopiorna togs dagen innan den första testdagen. Dessa kopior används sedan till att
köra de nya systemen mot. På så sätt finns nästan dagsfärsk information att testa med.
6.7 Felrapportera
Testarna bokför de fel som uppkommer i en felrapport, där en beskrivning av felet görs (se
Bilaga 8). Felrapporten innehåller identifieringsnummer på felrapporten, funktion/testfall
som felet upptäcktes med, beskrivning av felet, datum, status och signatur. Status är ett fält
som talar om, var i processen som felrapporten befinner sig. Den kan t.ex. vara felanmäld,
återtestad eller OK.
Felrapporten skrivs direkt när ett fel har hittats och lämnas till systemutvecklarna, som
undersöker felet och åtgärdar det. En ny version av systemet skickas till testaren, som testar
igen för att se, om felet är avhjälpt. Vid återtest används samma testfall, som hittade felet.
Indatan behöver dock inte vara samma, så länge förutsättningarna är likadana, som när felet
hittades. När felet är avhjälpt, sätts statusen på felrapporten till OK.
6.8 Slutrapportera
Eftersom HIPNET-projektet ingår i ett stort projekt, som omfattar både nyutveckling och
konvertering av gamla system, kommer en omfattande slutrapport inte att göras i detta
skede. Slutrapporten upprättas först, då alla delprojekt är klara. Detta kommer att ske
utanför tidsramen för detta examensarbete.
En muntlig slutrapport har däremot avgivits då HIPNET-anpassningarna var färdigtestade.
Den angav att de var godkända att sättas i drift. Anpassningarna sattes i drift 1999-09-07
och började direkt användas i verksamheten.
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6.9 Sammanfattning av jämförelse
Teori Praktik Skillnad
Planering
 Testfacit byggs
upp
Kravspecifikationen
skall användas som
facit för testerna.
Kravspecifikationen
användes som facit
för testerna.
Ingen skillnad.
 Testplanen Testplanen skall
vara övergripande,
men bör innehålla
fem punkter, enligt
Eklund och
Fernlund.
Testbeskrivningar,
testfall och
testprocedurer bör
användas för att
definiera vad som
skall testas och hur
det ska testas.
Testprotokoll och
testrapport bör
utformas så att
testarbetet går att
följa.
Testplanen är mycket
övergripande och
följer de fem
punkterna nästan till
fullo.
Testbeskrivningar,
testfall och
testprocedurer har
inte använts på Telia
InfoMedia
TeleVision. Däremot
har funktionsnamn
fungerat som ett slags
testfall.
Testprotokoll och
testrapport är
utformade som en
funktionslista.
Telia InfoMedia
TeleVision följer
nästan exakt de
riktlinjer som finns vid
utformandet av
testplanen. Däremot
följs inte de riktlinjer
som beskrivs då det
gäller
testbeskrivningar,
testfall och
testprocedurer. En typ
av testfall används, då
funktioner, som skall
testas, namnges.
Testprotokoll och
testrapporter skrivs på
Telia InfoMedia
TeleVision, men de är
inte utformade på
samma sätt som
riktlinjerna i teorin
föreslår.
Teori Praktik Skillnad
Genomförande
 Hur stor del av
systemet skall man
testa?
Systemet skall
testas precis så som
det skall användas.
Även
dokumentationen
skall testas. En
riskanalys bör
utformas för att
utreda vilka delar
som bör testas mest
noggrant.
Anpassningarna av
systemet testades på
det sätt som de skall
användas.
Dokumentationen har
inte testats på Telia
InfoMedia
TeleVision. En
riskanalys har inte
heller upprättats, då
alla delar skulle testas
Systemet är testat som
det föreskrivs, men
däremot är inte
dokumentationen
testad. Det finns inte
heller en riskanalys
uppgjord.
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lika noggrant.
 Hur länge skall
man testa?
Hur länge man skall
testa kan bestämmas
utifrån sex olika
metoder, enligt
Eklund och
Fernlund.
Telia InfoMedia
TeleVision använde
sig av en av de sex
metoderna, viss
tillförlitlighetsgrad
uppnådd, för att
avgöra hur länge de
skulle testa.
Ingen skillnad.
 Vem skall testa? Eftersom kunden
ska godkänna
systemet är det
också kunden som
ska testa systemet.
Medarbetare på Telia
InfoMedia
TeleVision har
acceptanstestat
systemet.
Ingen skillnad.
 Uppsättning av
testmiljö
Testmiljön bör
planeras och sättas
upp i god tid före
testerna.
Testmiljön består av
användarnas egna
datorer och kunde
användas den första
testdagen.
Ingen skillnad.
Teori Praktik Skillnad
Rapportering
 Felrapportera Då fel upptäcks
skall en felrapport
skrivas och skickas
till programmeraren.
Testarna på Telia
InfoMedia
TeleVision har skrivit
felrapporter som har
skickats löpande till
programmeraren.
Ingen skillnad.
 Slutrapportera En slutrapport bör
utformas för att
sammanfatta hela
testarbetet.
En slutrapport har
inte sammanställts i
det här skedet.
En slutrapport finns
inte upprättad ännu.
Den kommer upprättas
när alla projekt är
klara.
Tabell 1 Sammanfattning av jämförelse mellan teori och praktik
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7 Diskussion
Huvudsyftet med detta arbete var att jämföra hur acceptanstestning utförs i verkligheten i
förhållande till teorin. Jag kan konstatera att projektet på Telia InfoMedia TeleVision i stora
drag har följt de riktlinjer, som diskuterades i Kapitel 3 ”Genomförande av
acceptanstestning”. Vissa avvikelser har dock gjorts, t.ex. vid testfallskonstruktionen, där
Telia InfoMedia TeleVision har arbetat på ett sätt, som var mer naturligt för dem.
Vad som är rätt och fel när det gäller utförandet av acceptanstestning är svårt att säga. Varje
projekt är unikt och det är omöjligt att generalisera. I vissa fall är det mycket viktigt att
skriva utförliga testfall, för att underlätta testerna, medan det i andra fall inte alls behövs.
Beroende på förutsättningarna för projektet ställs olika krav på hur genomförandet av de
tester som ska godkänna eller underkänna systemet, skall gå till. I de fall där leverantören
utvecklar systemet inne på sitt kontor, är kraven på utförlig dokumentation och planering av
testerna högre, än då leverantören genomför projektet hos kunden i nära samarbete med
slutanvändarna.
Även själva systemet ställer olika krav på utförandet av testerna. I de fall där ett helt nytt
system har utvecklats, krävs mycket omfattande och detaljerad dokumentation och planering
av acceptanstesterna. Då ett existerande system anpassats med nya funktioner är inte detta
lika viktigt, eftersom kunden och användarna känner till bassystemet och vet hur det
fungerar.
Projektet på Telia InfoMedia TeleVision har drivits i kundens lokaler. Kund och
testpersoner har varit med från början vid fastställandet av kravspecifikationen och alla har
varit delaktiga av och insatta i hela projektet. I detta fall tror jag inte, att det är nödvändigt
att ”ödsla” tid på att skriva testbeskrivningar och testfall, då testarna har full kontroll på vad
de skall göra utan dessa dokument. Vid uppdrag som liknar projektet på Telia InfoMedia
TeleVision, d.v.s. där anpassningar av existerande system skall testas, är min uppfattning att
de bästa testpersonerna är de, som arbetade med systemet innan anpassningarna
genomfördes och de, som också kommer att använda systemet i framtiden. Under dessa
omständigheter kan man genomföra acceptanstesterna på ett tillfredsställande sätt utan att
dokumentera varje steg, vilket sparar både pengar och tid.
Testpersonerna på Telia InfoMedia TeleVision har varit noggranna vid testandet och testat
det, som systemen skall användas till i praktiken. Eftersom de dagligen arbetar med
systemen, var det lätt för dem att testa, då de bara behövde följa sina normala arbetsrutiner.
En problematik som kan dyka upp vid avsaknaden av utförliga testfallsbeskrivningar, är
t.ex. då någon utomstående eller nyanställd vill ta del av testmaterialet vid ett senare tillfälle.
Det finns då inget material, som beskriver testerna, utan bara namn på funktioner, som för
en utomstående/nyanställd inte betyder någonting. Frågan är då, om man skall skriva testfall
för ett eventuellt framtida behov eller om man skall skriva dem, för att de skall användas vid
acceptanstestningen? Detta är givetvis också en fråga om hur mycket systemet får lov att
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kosta och hur tidsplanen ser ut. Att skriva utförliga testfall, där de inte behövs, medför
naturligtvis att systemet kommer att kosta mer.
Målet med acceptanstestningen är att testa, så att de krav som identifierar systemet är
uppfyllda. Min slutsats är att detta kan genomföras på ett tillfredsställande sätt utan att strikt
följa uppställda rutiner.
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Introduktion
Översikt av systemet
Syfte och omfattning
Testmiljö
Innehåll
Uppbyggnad
Test
Procedurer
Målsättningar – syfte, typ och grad
Riktlinjer och dokumentation
-testkrav, manualer, procedur/metoder, checklistor, mallar,
projektplan
Utvärderingskriterier – kriteria för lyckat test, kategorisering av
testresultat
Felrapportering, felkorrigering och omtestningsprocedurer
Tester
Omgivningskrav – data och maskinutrustning
Summering över vilka testfall som skall exekveras
Kravmatris – karta över vilka krav som lett till vilka testfall (systemkrav
och användarkrav)
Testsvit 1
Namn
Syfte (vad som ska certifieras)
Testsvit 2
…
Testsvit N
Regressionstest
Specifiera kriterier för vad som bör ingå som regressionstester och hur
mycket som ska täckas in
Tid och Resursplan
Kompetenser – vilka resurser behövs
Organisation – ansvariga
Utbildning/Information – vilken urbildning behöver genomföras
Tidplan – för varje aktivitet eller fas
Risker
Lista risker och eventuella åtgärder
Verktyg
Lista de verktyg som skall användas, ev per miljö
Avslutskriterier
Generellt
Huvudprojektet
Delprojekten
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Identifikation
Beskrivning över vad som skall testas
Beskriv vilket/vilka krav, feature(s) eller egenskaper som skall testas
Syfte med testen
Indata till testen – Krav/Specifikationer
Testprinciper
Testmiljö
Generella förberedelser
Testkonfiguration
Testfall 1
Indata/Precondition
Procedur vid exekvering
Förväntat resultat/Postcondition
För featuren
För inblandade klasser enheter
Testfall 2
…
Testfall N
Regressionstestförslag
Referenser
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Identifikation
Allmän introduktion
Testmiljö
Utförda test
Lista alla tester som genomförts och utfall
(testfall och regressionstest).
Mätdata
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Allmän introduktion
Sammanfattning
Omfattning
Referenser
Projektet
Utvärdering (bemanning, roller, samarbete, indata)
Testmiljö
Utvärdering (miljö, verktyg, metod)
Mätdata
Utförda test
Uppfyllnad
Utvärdering
Mätdata totalt
Systemkvalitet
Förslag på förbättringar
Acceptansresultat
Bilaga 5 - Enkätfrågor
Enkätfrågor angående test av HIPNET-anpassningarna
1. Har du skrivit testfall till testningen?
Om testfall inte har använts, fortsätt med fråga 7.
2. Skrev du testfallen innan testningen eller under tiden som testningen pågick?
3. Använde du någon mall för testfallsskrivning eller hur konstruerades testfallen?
4. Hade du kravspecifikationen för HIPNET-anpassningarna som hjälp vid
testfallsskrivningen för att veta vad som skulle testas?
5. Hur noggranna är testfallen? Beskriver du steg för steg hur du ska utföra dem? Hur ser
de ut? (Skicka gärna exempel)
6. Hur återtestar du ett tidigare fel? Används samma testfall som hittade felet? Testar du
med samma indata?
Om testfall inte användes:
7. Hur har du genomfört testerna?
8. Hur återtestar du ett tidigare fel? Testar du med samma indata som hittade felet?
Bilaga 6a - Enkätsvar, Elisabeth Franklin
Hej Karolina!
Jag har inte skrivit några testfall på det som jag testade när det gäller
hipnetanspassningen. Jag hade kravspecifikationen som grund samt att Ingrid
skickade mail kontiunerligt allt eftersom hon  klar med de olika funktionerna. När jag
återtestade tidigare fel så andvände jag en ny kund med nya indata fast med
samma förutsättningar.  Det som Tommy och jag testade tillsammans gjorde vi på
samma sätt vi andvände nya indata fast samma förutsättningar.
Det som jag testade själv är ju sådana saker som jag jobbar med varje dag och
därför hade jag inget behov av att skriva testfall där beskrev steg för steg vad jag
gjorde. Om det hade funnits tid så kan jag väl kanske tycka att man skulle ha skrivit
testfall och beskrivit steg för steg hur man utförde de olika testerna. Jag tror inte att
det var någon som sa att vi skulle skriva några testfall på det vi testade när det
gäller Hipnetanpassningen .
Om det är något du undrar över efter min jätte långa utläggning så får du gärna
ringa mig på 070/ 5112507
hälsningar
Elisabeth
Bilaga 6b - Enkätsvar, Tommy Harström
Hej Karolina!
Här kommer svaren på frågorna. Svaren är under frågorna.
1. Har du skrivit testfall till testningen?
Om testfall inte har använts gå till fråga 7.
SVAR: Jag har inte skrivit testfall till testerna. Jag har endast skrivit upp testfallet i
det gemensamma dokumentet. Jag fick uppfattningen att vi inte skulle skriva
testfall  så jag har testfallen i huvudet. Nu när jag sitter och funderar på det så
kanske det där med att inte skriva testfall endast gällde konverteringen. Jag har i
alla fall inte skrivit något testfall. Jag had endast ett fåtal själv och de flesta gällde
statistiken. Jag har däremot hjälpt Elisabeth med hennes testfall och där skrev vi
inte heller några testfall utan endast rubriker.
Om testfall inte användes:
7. Hur har du genomfört testerna?
SVAR: Utifrån de testfall jag skrivit upp, d.v.s. rubrikerna har jag använt
kravspecifikationen för att göra testet.  Eftersom jag varit med och gjort
kravspecifikationen så har jag vetat hur programmen skulle fungera.
8. Hur återtestar du ett tidigare fel? Testar du med samma indata som
hittade felet?
SVAR: För statistiken så har jag använt samma indata för jag har inte haft något
annat val. För övriga testfall så har vi använt ny indata.
Rent generellt så tycker jag att testfall skall skrivas om tid finnes.
Mvh
Tommy Harström
Telia Infomedia Partner AB
Mobile +46 705177058
Office +46 31773 78 70
Bilaga 7 - Funktionslista/Testprotokoll
Funktionslista
System: Dukas
Status:
UTV-Under
utveckling
LEV-Levererad för
test
TEST-Test
påbörjad
AN- Felanmäld
ÅTER- Återtest
OK - Klar
Funktion Status Datum Signatur
Registrera Felanmälan UTV 990830 MAON
Bilaga 8 - Felrapport
FELRAPPORTSLOGG
System: Dukas
Status:
RAPP - Rapporterad
AN - Felanmäld
ÅTER – Återtest
OK – Klar
Felrapp.nr Funktion Felbeskrivning Datum Status Sign.
1 Anmälan Fel i behörighet 990830 OK MAON
